



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020

PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Interrogazione indifferibile ed urgente n.326 del Consigliere Rossi: “ Situazione avanzamento iter riutilizzo sociale Castello di Miasino”

In risposta all'interrogante si comunica quanto segue:

Relativamente *a che punto sia l'iter per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Castello di Miasino e nello specifico quando saranno effettuati i lavori* si specifica che è stato redatto, dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Pession Associati, il progetto definitivo, costituito da n° 116 elaborati progettuali (relazioni e disegni tecnici). Al fine di condividere in itinere le scelte progettuali con gli organi di tutela, durante l'attività progettuale si sono svolti incontri e sopralluoghi tra i professionisti e i diversi funzionari, che nel corso del tempo si sono succeduti, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (S.A.B.A.P.).

In data 05/08/2019 prot. n° 63074/A1112C è stata inoltrata la richiesta di parere relativo al progetto definitivo alla S.A.B.A.P., la quale in data 02/12/2019, prot. n° 85269/A1112C, emette un parere favorevole con prescrizioni, ma non autorizzato per quanto attiene la metodica di consolidamento strutturale delle volte del castello. Nel frattempo è stata svolta la verifica del progetto da parte dei funzionari regionali.

Pertanto, l'ingegnere strutturista dell'RTP ha redatto un nuovo progetto solo per la parte relativa alle volte, che è stato sottoposto alla S.A.B.A.P. in data 05/05/2020 prot. n°17889/A1112C. Nel frattempo, al fine di non dilungare ulteriormente i tempi, è stato predisposto l'avvio della progettazione esecutiva, pur ancora in mancanza del predetto parere, il cui esito potrebbe avere ripercussioni sulle scelte progettuali nonché sul quadro economico degli interventi.

Una volta completato il progetto esecutivo, completo delle osservazioni di cui si è in attesa da parte della Soprintendenza, si potrà procedere all'indizione della gara di appalto.

Per quanto riguarda i tempi stimati per la pubblicazione del bando di gara per il riutilizzo sociale del Castello di Miasino, sentita nel merito la Direzione Promozione della Cultura, è stato segnalato che occorrerà attendere la conclusione dei lavori per procedere con la gara per la gestione del Compendio immobiliare del Castello di Miasino.

Su come la regione stia provvedendo alla manutenzione del parco circostante al Castello si precisa infine che la Regione Piemonte ha effettuato interventi di manutenzione nelle aree limitrofe al castello, nonché interventi di potatura e abbattimenti dei fusti pericolanti lungo il perimetro di confine di proprietà regionale, con la collaborazione della squadra forestale competente per zona. Inoltre, è stata eseguita sugli alberi presenti in tutto il parco (4 ettari), tramite un affidamento ad una ditta specializzata, la Visual Tree Assessment (VTA), che consiste in una precisa analisi visiva e strumentale delle piante, finalizzata ad individuare eventuali difetti strutturali del loro stato di salute. A tal proposito, nella programmazione lavori 2020-2021, sono stati inseriti interventi di messa in sicurezza dell'apparato arboreo di tutto il parco.